豊明市地域公共交通計画の策定に向けたスケジュールについて

資料7

フェーズ	内容	令和2年度												令和3年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査事業	地域特性と公共交通の現状整理	→	→	→	→	→																			
	調査事業実施要領・仕様書等作成		→	→	→																				
	調査事業者プロポーザル					→																			
	調査票等設計						→																		
	市民・利用者アンケート調査・分析							→	→	→															
	課題整理										→														
	調査分析（報告書作成）											→													
計画策定事業	計画策定支援事業実施要領・仕様書等作成											→	→												
	計画策定事業者プロポーザル														→										
	計画（案）策定（基本方針、目標設定、実施事業等）															→	→	→	→	→	→	→			
	パブリックコメント																					→	→	→	
	計画完成																								◎
形成	交通会議開催			☆		☆			☆			☆			☆			☆			☆			☆	