
様式第２号（第４条関係）

１■事務事業の概要

　

　 部
課

又は施設

　　　

②項

対象と
対象の数

　

２■事務事業実施の状況

平成18年度

　
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

　

　
活動実績
ａ（ha)
直接事業費
ｂ（千円）
人件費
ｃ（千円）
合計コスト
ｄ(ｂ＋ｃ)
（千円）

単位コスト
ｄ／ａ
（千円）

 ● 第５次行政改革大綱第１次アクションプランとの関連

意図（対象を事務事業によっ
てどのような状態にするの
か）

大原公園
3.3ha

1.65(ha)

3,004

アウトプット実績（活動数値）の補足説明

社会状況等の事務事業がおかれる環境把握
　時代のニーズに合致した公園に計画変更し事業認可を延伸
した。

　平成１８年度 　平成２４年度

市民ニーズの認識

　平成20年度国庫補助事業再開のため事業再評価事務を実施
した。

〃

 
２－２総合計画に
おける単位施策成
果指標

事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み

1.5

804

 
２－３成果指標に
係る活動実績とコ
ストの推移（アウ
トプット分析）

　総面積に対する供用開始面積（ha）

事務事業成果指標名

１－１事務事業の
名称

１－２担当

１－４事務事業の
目的の精査

　
２－１事務事業の
実施における基本
認識

 
１－３総合計画に
おける施策の体系

１－５事務事業の
内容

　都市計画決定から15年が経過し、一部暫定供用開始しているが用地買収が約15％残っているため、事業認可を4年間延伸し完成を目指している。

都市計画課 公園緑地担当係長　朝岡正志係

大原公園築造事業（主要事業）

評価票作成者

　財政難及び未買収地の交渉が進展せず、本格的工事の着手
が遅れている。

　⑤単位施策(小）

　グラウンド付きの近隣公園のため、少年野球、ソフトボール等の利用を推進し青少年の健全な育成を目指す。

水と緑の環境づくり コード

3.3(ha)

指標の説明

　総面積3.3ｈａに対し現在約1.5haが暫定供用しているが、グラウンド使用者の満足するような整備
には至っていないため当面はグラウンドの整備に重点を置く。

後期目標値(単位)前期目標値(単位)

当たり 当たり

　平成２１年度

1.5

2,200 1,950

2,751

　平成２７年度　平成１９年度 　平成２０年度 　平成２２年度 　平成２５年度 　平成２６年度　平成２３年度

当たり当たり１ha当たり 2,002 １ha当たり 1,834 当たり 当たり

801

当たり当たり

　活動実績は供用開始面積、直接事業費は大原公園事業の委託料＋工事費、人件費は係総事業費(3人分)の4割の内10％

　大根区中心にしたグラウンド使用許可のため一般利用者が開放を求めている。

一般事務事業 経常事務事業

コード

1―2―2―1―3

建設事務事業

〃

　誰もが楽しめる公園の充実

1―2―2　公園・緑地

　公園・緑地整備 コード  1―2―2―1
①節

　③基本施策

　④単位施策(中）

公園緑地係経済建設部

生活環境

「安全・安心で、うるおいのあるまちづくり」

　有
無



　

後期目標値
に対する達
成度（％）

３■事務事業の自己評価結果

　
単年度
担当課評価

　　　　　
　　　● ４段階評価結果 Ａ ： 上位目的である施策に貢献しているので継続する ● 判断の基準　①必要性（必要な事務事業であるか）

Ｂ ： 事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要 　　　　　　　 ②公共性（公が実施する意味があるか）
　 Ｃ ： 縮小等、事務事業としての見直しが必要  　　　　　　　③妥当性（ニーズに対して投入が適正か）

Ｄ ： 事務事業の廃止が相当 　　　　　　　 ④効率性（結果に至る活動に無駄はないか）
 　　　　　　　⑤有効性（活動の結果が上位の目的に貢献しているか）
               ⑥市民満足度（事務事業が対象にしている市民を満足させているか）

　　　　　 

平成18年度

　
平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

４■事務事業の総合評価結果

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

　ワークショップ方式の市民参加手法により継続して事業を進めること。

　平成20年度の用地取得を国庫補助、平成21年度の工事施工
に向けてワークショップ、パートナーシップ等地元との調整
を検討する。

結果

Ａ

　平成20年度の国庫補助事業復活に備え、事業の再評価事務を実施した。
　維持管理はグラウンドの除草を地元との協議により経費の削減した。

指標対応実
績（単位)

1.5(ha) 1.5(ha)

　平成１８年度

45.4(％）

Ａ

審査会による改善方向の指示

　継続して事業を進めること。

Ａ

　
４－１総合評価の
結果

 
２－４成果指標に
対応する実績と達
成度の推移

３－1　評価結果
(アウトカム自己分
析）

　平成１８年度 　平成２１年度 　平成２２年度　平成１９年度 　平成２０年度

　平成２３年度　平成１９年度 　平成２０年度

45.4(％)

　平成２１年度 　平成２２年度

　平成20年度の国庫補助復活、平成21年度の工事施工に向け
てワークショップ等地元との調整をする。

次年度に向けて改善する取組み

Ａ

事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価
　事業認可の延伸事務。
　グラウンドの除草を地元との協議により経費の削減した。

　
３－２評価の内容 　一部借地部分があるため、これを早急に買収しグラウンド

の整備に備える。

今後の環境変化を踏まえた課題認識

　一部借地及び土地開発公社所有地を買収しグラウンドを始
めとする全体の公園整備に備える。

　平成２６年度　平成２５年度

　平成２４年度

　平成２７年度　平成２４年度　平成２３年度

　平成２７年度　平成２５年度 　平成２６年度


