
 

 

豊明市下水道事業経営戦略 
（とよあけ安心下水道プラン） 

 

令和４年度 進捗状況報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年９月 

豊明市経済建設部下水道課 
  



 
 
 

目 次 

 

１ 下水道事業経営戦略の概要 …………………………… １ 

２ 経営の基本方針に基づく事業の取組状況 …………… ２ 

３ 実施計画事業の進捗状況等 …………………………… ３ 

４ 投資・財政計画（収支計画）の決算状況 …………… ６ 

５ 総 括 …………………………………………………… ８ 

 
 
 
 
 
  



１ 下水道事業経営戦略の概要 

（１）下水道事業経営戦略の策定 
   下水道事業の経営戦略は、将来にわたって下水道サービスを継続的、安定的に提供し

ていくための中長期的な経営の基本計画（とよあけ安心下水道プラン）として令和３年

３月に策定しました。 
   計画期間は、令和３年度から令和１２年度の１０年間としており、プランの中では「安

全安心な下水道施設の構築」と「安定安心の下水道サービスの提供」の２点を経営の基

本方針として定めています。 
   本市の下水道事業は、この２つの基本方針に基づき持続可能な下水道事業経営を目指

し、市民の皆様に安心をお届けします。 
 

≪事業の施策体系図≫ 
基本方針 基本施策 主な取組事項 

Ⅰ安全安心な 
下 水 道 施 設  

１安心快適住環境の 
整備 

・下水道施設の統合整備 
・雨水貯留施設の整備 
・マンホールトイレの整備 

２安全安心施設への 
改築・更新 

・老朽施設等の改築・更新 

Ⅱ安定安心の 
下水道サービス 

３安定安心のサービ

ス提供 
・施設の計画的な点検・調査 
・広域化・共同化事業の検討 

４安心継続の事業 
経営 

・使用料改定の検討 
・経営戦略の見直し 

 
 
 

（２）進捗状況                                                                         

   経営戦略策定後は、下水道事業を取り巻く 
  環境の変化に適切に対応し、事業を効率的に 
  推進するため、1 年毎に進捗状況を管理し、 
  3～5 年後毎に見直しを行います。 
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２ 経営の基本方針に基づく事業の取組状況 
 基本方針Ⅰ 安全安心な下水道施設の構築 

   農集排・勅使統合事業について、管きょ整備完了後、一部事業として継続的に残った舗

装復旧工事を実施しました。また、下水道施設長寿命化事業については、マンホール蓋取

替工事を実施し、汚水処理の適正化と安全安心な下水道施設の構築に貢献しました。 
 
 【主な取組実績】 

１安心快適住環境の整備 
    ・農集排・勅使統合事業における 

舗装復旧工事 
    ・地震対策事業の詳細設計の実施 
 
   ２安全安心施設への改築・更新 
    ・マンホール蓋取替工事の実施 
    ・境川浄化センターの更新工事の 

一部費用負担 
                                                        舗装復旧工事の様子 
 
 

基本方針Ⅱ 安定安心の下水道サービスの提供 
  管路施設の健全性を確保するため、令和４年度は管きょ及びマンホールの点検・調査

を実施しました。部分補修、管更生工事等劣化状況に応じた対策を講じ、施設の長寿命化

を図りました。 
 
【主な取組実績】 
 ３安定安心のサービス提供 
  ・マンホール目視点検の実施 
  ・排水設備工事責任技術者登録業務の 

共同化 
 
 ４安心継続の事業経営 
  ・愛知中部水道企業団への徴収事務の委託 

   ・広報、市ホームページへの経営状況の 
公開                    

マンホール目視点検の様子
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３　実施計画事業の進捗状況等

基本施策 事業名
前年度までの
進捗又は実績

令和４年度
進捗又は実績

前期(R7)
目標値

後期(R12)
目標値

90% 95% 100% ―

評価 A

― ― 10% 40%

評価 B

― 10% 100% ―

評価 A

― 5% 10% 60%

評価 A

13% 25% 30% 100%

評価 A

15% 15% 50% 100%

評価 B

17,188㎥/日 16,753㎥/日 17,000㎥/日 17,000㎥/日

評価 B

5% 10% 60% 100%

評価 A

1件 1件 1件以上 1件以上

評価 A

0件 0件 1件以上 1件以上

評価 A

管きょ整備完了後、一部事業として残った舗装復
旧工事を実施した。

事業実績なし。（事業実績令和６年度から事業開
始予定。）

①農集排・勅使
統合事業

②雨水対策事業

マンホールトイレの詳細設計が完了し、新たに管
きょの耐震化計画の見直しを行っている。

実績値が計画値を上回り、当初の事業計画より先
行している。

事業進捗率

事業進捗率

1安心快適
住環境の
整     備

①下水道施設
長寿命化事業

②下水道施設
更新事業

③地震対策事業

④未普及地
整備事業

3安定安心の
サービス提供

②民間活用、
広域化・共同化
事業

共同化についての調整を行い、当初の事業計画通
りに事業を進めることができた。

事業進捗率

包括委託件数

共同化業務数

①下水道施設
健全化事業

2安全安心
施設への
改築・更新

③流域下水道
建設事業

汚水処理量

節水傾向等の理由により処理量が減少したもの
の、適正に汚水処理を行うことができた。

成果指標

管きょ整備率

施設整備率

管きょ整備率

未普及地整備率

当初の事業計画通りに事業を進めることができ
た。

当初の事業計画通りに改築を行うことができた。

今年度は事業実績なし。今後も必要に応じて事業
を実施していく。

寺池地区の詳細設計が完了し、Ｒ６に工事終了予
定。当初の事業計画より先行している。
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基本施策 事業名
前年度までの
進捗又は実績

令和４年度
進捗又は実績

前期(R7)
目標値

後期(R12)
目標値

99.5% 99.5% 99.5％以上 99.5％以上

評価 A

― ― 1回以上 1回以上

評価 A

2回 2回 年2回以上 年2回以上

評価 A

102.84% 99.31% 100%以上 100%以上

評価 C

39.22% 50.13% 100%以上 100%以上

評価 B

88.67% 88.31% 100%以上 100%以上

評価 B

129.28円 129.17円 150円以下 150円以下

評価 A

　　　　〔自己評価について〕

A： 計画どおりに推移又は良好な状況であり、現状での課題はない。

B： 現状では遅延・悪化は見られないが、今後の進捗状況によっては改善が必要になる

可能性がある。

C： 遅延・悪化しており、改善が必要な状態となっている。

4安心継続の
事業経営

経営状況を表す
指標

①下水道使用料
徴収事業 目標を達成し、適正に料金徴収事務処理を行うこ

とができた。

②下水道使用料
の適正化

改定検討に向けた準備を進めている。

使用料収入率

使用料改定検討

目標を達成しており、類似団体と比較しても、平均
値を下回っており良好である。

③経営の見える
化 目標を達成し、適正に経営状況を公表することが

できた。

経営の健全性を示す経常収支比率は、１００％を
下回った。昨年度比で約４％減となっている。

前年度比では改善傾向だが、流動資産の現金の額が少なく数値は低
い。経営安定化のため現金の比率を上げる必要がある。

経営状況公表

⑴経常収支比率

⑵流動比率

⑶経費回収率

⑷汚水処理原価

今後の経営状況を注視し、使用料改定の必要性
等を検証していく。

成果指標
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≪各事業の目標値等≫

基本施策 事業名 目標値※

農集排・勅使
統合事業

100%

雨水対策事業
10%
40%

地震対策事業 100%

未普及地
整備事業

10%
60%

下水道施設
長寿命化事業

30%
100%

下水道施設
更新事業

50%
100%

流域下水道
建設事業

17,000㎥/日

下水道施設
健全化事業

60%
100%

毎年度
1件以上

毎年度
1件以上

下水道使用料
徴収事業

毎年度
99.5％以上

下水道使用料の
適正化

前後期各
1回以上

経営の見える化
毎年度

年2回以上

100%以上

100%以上

100%以上

150円以下

※上段は、前期目標値（令和７年度）
　 下段は、後期目標値（令和12年度）

広報、ホームページによる経営状況の
公表

経常収益÷経常費用×100

流動資産÷流動負債×100

下水道使用料÷汚水処理費×100

汚水処理費÷年間有収水量

管きょ　30ｋｍ点検

包括委託の業務数

共同化事業の業務数

当該年度に賦課した使用料の収入率
（5月末までの収入分で算定）

改定の必要性の検討又は改定

目標値の算定根拠等

事業完了

雨水貯留施設　3か所設置
バイパス管 　1,020ｍ施工

マンホールトイレ設置完了

未普及地　189ｈａ整備

安心継続の
事業経営

使用料収入率

使用料改定検討

経営状況公表

経営状況を表す
指標

経常収支比率

流動比率

経費回収率

汚水処理原価

成果指標

安定安心の
サービス提供

事業進捗率

民間活用、
広域化・共同化
事業

包括委託件数

共同化業務数

安心快適
住環境の
整     備

管きょ整備率

施設整備率

管きょ整備率

未普及地整備率

安全安心
施設への
改築・更新

事業進捗率

事業進捗率

汚水処理量

管きょ　3ｋｍ施工
マンホール蓋　250か所取替

マンホールポンプ　20か所取替

境川浄化センターへの流入量
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４　投資・財政計画（収支計画）の決算状況

ア　収益的収入及び支出

計画 決算 計画 決算

下水道使用料 　※ 605,600 673,585 677,747 684,183 681,599

雨水負担金 13,761 16,992 16,953 15,286 14,553

一般会計負担金等 237,157 200,460 201,169 242,750 150,779

長期前受金戻入 255,057 369,816 376,170 311,508 328,299

その他 10 2,053 2,088 10 79,550

合計 1,111,585 1,262,906 1,274,127 1,253,737 1,254,780

人件費 49,209 49,531 39,643 50,600 43,881

営業経費　※ 353,498 415,919 397,636 503,316 409,816

減価償却費 562,235 682,104 684,578 616,321 632,294

支払利息 102,574 89,312 90,585 83,490 76,338

その他 44,069 26,040 22,753 10 32,190

合計 1,111,585 1,262,906 1,235,195 1,253,737 1,194,519

※下水道使用料、営業経費、建設改良費の決算額は、5月末までの収入・支出の額を含む。

イ　資本的収入及び支出

計画 決算 計画 決算

企業債 343,700 127,000 77,400 43,900 50,100

一般会計負担金等 222,054 287,155 287,155 256,035 266,917

国庫補助金 342,118 45,088 20,000 23,900 0

工事負担金 83,396 2,428 6,980 2,425 6,600

合計 991,268 461,671 391,535 326,260 323,617

建設改良費　※ 747,269 250,043 160,280 105,046 96,592

企業債償還金 551,177 553,929 553,928 526,027 526,026

合計 1,298,446 803,972 714,208 631,073 622,618

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、留保資金にて対応する。)

472,972 504,607 505,277 514,071 432,249

145,250 149,819 149,727 145,362 145,006

327,722 354,788 355,550 368,709 287,183

4,794,143 4,358,214 4,254,913 3,875,188 3,778,987

148,006 78,514 20,874 40,256

44,262 36,259 29,772 11,066

57,775 45,507 54,400 45,270

250,043 160,280 105,046 96,592

建
設
投
資

企業債残高

建設事業関連（管きょ等整備工事）

改良事業関連（管きょ等改築・更新工事）

その他（流域建設負担金、人件費等）

合計

収
 
益

区分
令和2年度
当初予算額

うち基準外繰入額

区分
令和2年度
当初予算額

一般会計からの繰入金額

うち基準内繰入額

費
 
用

営
業
収
益

営
業
外
収
益

営
業
費
用

営
業
外
費
用

収
 
入

支
 
出

令和3年度 令和4年度

令和3年度 令和4年度
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計画 決算 計画 決算 計画 決算

681,446 678,720 674,816

15,699 16,110 16,848

265,134 205,911 206,151

304,599 308,947 315,188

10 10 10

1,266,888 1,209,698 1,213,013

50,600 50,600 50,600

532,519 490,144 487,407

612,906 608,903 622,763

70,853 60,041 52,233

10 10 10

1,266,888 1,209,698 1,213,013

計画 決算 計画 決算 計画 決算

41,400 99,100 415,300

217,407 182,986 140,476

14,700 63,100 395,300

2,425 2,425 2,425

275,932 347,611 953,501

97,006 203,061 851,534

487,233 444,506 409,542

584,239 647,567 1,261,076

498,240 405,007 363,475

140,965 140,823 135,335

357,275 264,184 228,140

3,428,955 3,083,450 3,088,908

2,497 97,458 761,894

29,772 31,600 31,600

64,737 74,003 58,040

97,006 203,061 851,534

令和5年度 令和6年度 令和7年度

令和5年度 令和6年度 令和7年度
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５ 総 括 
令和４年度は接続人口が 56,656 人で、前年比 9 人減となりました。有収水量は 

5,430,032 ㎥で、前年と比べ 29,013 ㎥増加しました。使用料収入と汚水処理費の割合を

示す経費回収率は 88.77％で、前年比 0.1％改善しました。 
経営戦略における実施計画事業については、概ね計画どおりに進捗していますが、経

営状況を表す指標の一部には、改善が必要な状態が表れています。今後は、人口減少など

による使用料収入の減少や下水道施設の老朽化に伴う更新費用の増大が見込まれること

から、経営環境はさらに厳しくなっていくものと考えられます。今後も計画的な管路施

設の改築・更新や効率的な維持管理を推進し、安全安心な下水道施設の構築と安定安心

の下水道サービスの提供に努めるとともに、経費の削減や効率化に取り組み、持続可能

な下水道事業経営を行うよう努めていきます。 
 

【取組予定の事業】 
  ◎地震対策事業 
    マンホールトイレ設置工事の実施 
  ◎下水道施設長寿命化事業 
    管更生工事の実施 
    マンホール蓋取替工事の実施 
  ◎下水道設備更新事業 
    マンホールポンプ取替工事の実施 
  ◎広域化・共同化事業 

近隣市町との共同化事業の検討、実施 
   ◎下水道使用料の適正化 

    使用料改定の必要性の検討 
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