

第2次豊明市地域公共交通網形成計画の策定に向けた  
スケジュールについて





2017年に策定した「豊明市地域公共交通網形成計画（以下「計画」という）」は、2022年（令和4年）3月に5ヶ年の終期を迎えます。

第2次計画の策定に向け、下記スケジュール（案）を予定しています。なお、次期計画については、令和2年度に「調査事業」、令和3年度に「計画策定支援事業」の2ヶ年での策定とします。また、令和2年度の「調査事業」については、現在、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を要望中です。


## 記

○豊明市地域公共交通網形成計画策定スケジュール（案）

## 【令和2年度】

4月	調査事業実施要領・仕様書等作成（コンサル委託）
5月	
6月	委託事業者公募・選定プロポーザル・契約（調査事業）
7月	調査票等設計
8月	
9月	アンケート調査・分析
10月	
11月	
12月	課題整理等
1月	調査書作成
2月	計画策定支援事業実施要領・仕様書等作成（コンサル委託）
3月	

## 【令和3年度】

4月	委託事業者公募・選定プロポーザル・契約（計画策定支援事業）
5月	計画策定（基本方針、目標設定、実施事業等）
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	パブリックコメント実施
1月	
2月	
3月	第2次計画策定