

空き家対策年間スケジュール(案)

作成日：令和2年9月28日

年次	空き家対策協議会、庁内作業部会、市の動き			
令和3年 4月				
5月	■ 第1回 庁内作業部会			
6月				
7月	■ 第1回 空き家対策協議会			
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・特定空き家等の進捗状況 ・特定空き家等の指定 ・特定空き家等の解除 			
9月				
10月	■ 第2回 庁内作業部会			
11月	■ 第2回 空き家対策協議会			
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・計画の進捗確認 ・事業の効果確認及び計画の見直し ・特定空き家等の進捗状況 ・特定空き家等の指定 ・特定空き家等の解除 			
令和4年 1月				
2月				
3月				

空家解体費補助

特定空き家等への措置

苦情対応・物件調査・調査書作成業務

全国版空き家バンクへの登録