

【参考】新給食センターアドバイザー業務等の本市想定スケジュール

	令和5年度			令和6年度					令和7年度					令和8年度					令和9年度																
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
①PFIアドバイザー業務																																			
1 コンサル業務プロポ	→																																		
2 コンサル業務の契約、着手	→																																		
3 地質(地盤)調査	→																																		
4 現地測量調査	→																																		
5 公募資料作成準備 (サウンディング調査含む)	→																																		
6 予定価格検討(債務負担行為)	→			★議決																															
7 実施方針公表(作成)	→																																		
8 要求水準書(案)公表	→																																		
9 質問・回答	→																																		
10 特定事業の選定	→																																		
11 募集要項等公表 (募集要項・選定基準書・様式集・基本協定(案)・事業契約書(案))	→																																		
12 質問・回答	→																																		
13 参加表明	→																																		
14 質問・回答	→																																		
15 提案書提出	→																																		
16 選定事業者決定、公表	→																																		
17 基本協定	→																																		
18 仮契約締結(議決)	→			★議決																															
19 事業契約	→			→																															
②整備関連																																			
1 基本設計	→																																		
2 確認申請	→																																		
3 実施設計	→																																		
4 工事	→																																		
5 竣工	★																																		
6 開業準備	→																																		
7 給食提供開始	→																																		