

R2通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ				②合同点検				③対策の検討				学校による対策			道路管理者による対策	警察署による対策
市通し番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施有無	備考	合同点検日	対策の検討事項	検討日時	検討結果	対策予定時期	通学路変更	ポランテック等による立ち寄りなど		
1	豊明小学校	1	旧東海道が坂交差点南側道路と交わる十字路		交通量が多く、ガードレールもない。	○	H30点検済	R2.9.27	交差点の構造物ガードレールの設置は難しい。	R2.11.12	ガードレール設置は難しいが、交差点内はすでに赤色に塗装済み。					
2	"	2	坂畑公園南側道路		雨が降ると大きな水たまりが出来る。	×	H30点検済									
3	"	3	鎌ヶ須理容旭の十字路		横断歩道が1カ所しかない。	○	H30点検済	R2.9.27	横断歩道の設置について警察に要望をしている。	R2.11.12	歩道設置の要望をしているが交差点内が狭いため設置は難しいとの回答あり。					
4	"	4	学校西門を出て名鉄を越え、すぐに右折する道路		歩道が狭いが、交通量が多く危険。	×	H30点検済									
5	"	5	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路		歩道があるが道幅が狭い。雨天時に傘を差すと特に危険。	×	H30点検済									
6	"	6	名鉄線路沿いの金網フェンス		フェンスが傾いていて危険。	○	H30点検済	R2.9.27	名鉄側に傾いている。工事施工においては、名鉄への協議が必要になる。	R2.11.12	名鉄への協議をしており、工事施工の準備をしている。	R3年4月以降				○
7	"	7	鎌ヶ名純堀線		道路幅が狭く、歩道がない。	○	H30点検済	R2.9.27	幅員が狭いので歩道設置は難しい。外側線は引いてあるのでグリーンベルト舗装を検討する	R2.11.12	グリーンベルト舗装を行う。	R2年度残予算かR3年4月以降				○
8	"	8	一刻堂横から三崎小通学路との境目		通学路が狭くポールが支障になっている。またグリーンベルトの表示がない部分がある。	○	H30点検済	R2.9.27	歩道のポールは撤去済み。グリーンベルト舗装も薄くなっているため補修を検討する。	R2.11.12	グリーンベルト舗装を行う。	R3年4月以降				○
9	"	9	NTT西日本東阿野電話交換所前道路		グリーンベルトの表示と、側溝蓋の設置を希望する。	×	通学路ではない									
10	"	10	三田皮膚科前から鎌ヶ名歩道橋の間		道路幅が狭く、側溝が老朽化して危険。	○	H30点検済	R2.9.27	グリーンベルト舗装は設置済み。歩道も改修済。	R2.11.12	すでに施工済み。					
11	"	11	鎌ヶ名歩道橋		穴が空いている箇所があるため補修してほしい。雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。	○	H30点検済	R2.9.27	穴は補修済。滑り止めも設置済。	R2.11.12	すでに施工済み。					
12	"	12	豊明小学校前旧国道		交差点の赤色塗装が薄くなっているため、再塗装をお願いしたい。またグリーンベルトがないため塗装してほしい。民地の盆栽が歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかって危険なため剪定してほしい。	○	H30点検済	R2.9.27	交差点の赤色舗装、グリーンベルト舗装は改修済。	R2.11.12	すでに施工済み。					
13	"	13	修静院の近くの交差点		車通りが多いが信号機がないため非常に危険。	×	R2施工済		ラインを引き直し、交差点を赤く塗装済。							
14	中央小学校	1	新田町大割地内、南山公園前道路		抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。歩道が片側しかないため、渡らざるをえないが、横断歩道もなく、とても危険。	○	H30点検済	R2.9.27	横断歩道の設置について警察に要望をしている。	R2.11.12	横断歩道設置の要望をしているが、児童の滞留場所がないため、できないと回答あり。			○		
15	"	2	新田町南山地内、さくら館前道路		抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと渡れない(横断歩道があっても基本、車は停まらない、減速しない)。	○	H30点検済	R2.9.27	横断歩道に赤色舗装がしてあり対応済み。	R2.11.12	すでに施工済み。			○		
16	"	3	阿野町上納地内、中京セーフティーガラス前道路		抜け道として使われ、交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと児童は渡れない。	○	H30点検済	R2.9.27	横断歩道に赤色舗装、赤色のゼブラ舗装、歩行者注意の塗装がしてあり対応済み。	R2.11.12	すでに施工済み。			○		
17	"	4	阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路		抜け道状態で交通量が多い。T字路にはなっているが、車が速いスピードで追ってくる。横断歩道はあるが、歩行者のために減速してくれる自動車は少ない。	○	H30点検済	R2.9.27	横断歩道に歩行者に注意を促すことが必要。	R2.11.12	看板設置を含め安全対策検討する。	R3年4月以降				○
18	音掛小学校	1	セブンイレブン周辺		通行車両が多い	○	新規	R2.9.27	交差点に右折車が滞留し、児童横断時に危険が及ぶ心配あり。	R2.11.12	県道のため県に道路改良を要望する。	R3年4月以降				県
19	栄小学校	1	南館三丁目の小林商店の南側の三差路		その道路を横切る横断歩道がない。	×	通学路ではない									
20	"	2	「栄小学校」交差点から西に上がる坂道		歩道に電柱があり、通りにくい。	×	R2施工済		グレーチング設置済。							
21	"	3	栄保育園から落合グランド、大蔵池につながる坂道		スピードが速い車が多いので、歩道にガードレールがあるといい。	○		R2.9.27	道路の直線にはガードレールは設置しない方針。消防署横の交差点はガードレール設置の必要性があると思われる。	R2.11.12	交差点に防護柵を設置する。	R3年4月以降				○
22	双峰小学校	1	どんぐり公園や団地8棟の所		自転車飛び出してくる。	×										
23	"	2	藤田医科大学から団地までの間		道路幅が狭い	×	R2対応済		グリーンベルト設置済。							
24	"	3	団地29棟とつくし公園の間		交通量が多い。	×										
25	大宮小学校	1	和田家前のL字坂付近		坂で道が狭く危ない。	×										
26	"	2	大宮小運動場南東近坂		T字路で坂。	×										
27	"	3	階段をのぼった所		飛び出しに注意。	×										
28	"	4	中京競馬場南交差点		2つの交差点が連続する。	×										
29	"	5	西部保育園東		歩道狭く緑石だけで危険。	○		R2.9.27	歩道、外側線あり。	R2.11.12	県道のため県に道路改良を要望する。	R3年4月以降				県
30	"	6	危5を住宅街に入った所		歩道なし、白線のみ。	○		R2.9.27	外側線が薄くなっており、引き直しも必要。グリーンベルト舗装の検討必要。	R2.11.12	外側線の補修、グリーンベルト舗装を行う。	R3年4月以降				○
31	"	7	鶴根・榎山交差点		細い道への出入りが危険	×	R11に点検済							○		

32	"	8	鶴根・榎山交差点から榎山池へ	車の出入りが多い。	×	R11に点検済								○					
33	"	9	青山家の近く	坂が多い。	×														
34	"	10	榎山台十字路	住宅地だが交通量がある。	×	R11に点検済 赤舗装対策済、事故注意 表示あり													
35	唐竹小学校	1	間米町島川767西側道路	道路幅が狭く、歩道のすぐ脇を車が抜け道として通る。特に雨の日は傘と車が 接触しそうで危ない。	×	R2対応済		グリーンベルト設置。											
36	館小学校	1	館区民会館付近	側溝に蓋がないため児童が転落しげをした	○	新規、R2に施工済み	R2.9.27	側溝に蓋がなく危険	R2.11.12	すでに側溝蓋設置済。									
37																			
38																			
39																			
40																			

※網掛はすでに対応済