

策定・改定スケジュール(案)

今後の3計画の策定・改定にあたっては、令和7年度及び令和8年度の2カ年をかけ、地域別ワークショップでの市民意見等を踏まえ、計画内容の検討を進めていきます。

【令和7年度】

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)全体構想の検討												
・まちづくりの理念、目標の検討												
・まちづくりの方針（3計画編）												
(2)地域別方針の検討												
策定委員会					第1回 ★			第2回 ★			第3回 ★	
作業部会（庁内）					第1回 ■		第2回 ■			第3回 ■		
地域別ワークショップ（市民）									第1回 ◆	第2回 ◆	第3回 ◆	

●令和7年度 策定委員会議題テーマ（案）

- 第1回 現状・課題の整理、将来都市構造の検討
- 第2回 まちづくりの理念・目標、分野別方向性
- 第3回 まちづくりの方針（3計画ごとの具体的施策の検討）

【令和8年度】

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(2)地域別方針の検討												
(3)計画の運用方針の検討												
(4)計画書素案の作成												
(5)パブリックコメントの実施												
(6)計画書とりまとめ												
策定委員会				第4回 ★				第5回 ★			第6回 ★	
作業部会（庁内）			第4回 ■				第5回 ■			第6回 ■		
自分ゴト化ワークショップ（市民）		第1回 ◆		第2回 ◆								

●令和8年度 策定委員会議題テーマ（案）

- 第4回 地域別方針について
- 第5回 計画の運用方針及び計画素案について
- 第6回 最終案について（パブリックコメントの実施報告）