

第2次豊明市障害者福祉計画中間見直しスケジュール(案)

項 目	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
障害者福祉計画策定委員会			10/25 第1回									第2回					第3回	
関係各部門調査				↔														
事業所・団体アンケート				↔														
障害者個別アンケート				↔														
各アンケート集計作業 及びヒアリング							↔											
中間見直し素案作成										↔								
パブリックコメント													↔					
中間見直し最終案作成															↔			
備考																		