

社会資本総合整備計画書
(第1回変更)

(豊明市)

平成29年3月22日

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年3月22日

計画の名称	いきいきとした賑わいと活力にあふれ、安心で安全なまちづくり			重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）	交付対象	愛知県豊明市	
計画の目標				

第2次豊明市都市マスタープランでは、都市整備の方針として、‘快適な居住地域の形成に向けた市街地整備・住環境整備の推進’が位置付けられており、そのなかで「土地区画整理事業の導入による計画的な市街地整備」がうたわれている。本市の市街化区域は、人口密度は比較的高いものの、一部で市街化区域内の農地など低未利用地が残っていることから、良好な市街地環境を形成するための市街化が求められている。そこで、本事業を通して治水対策を行い安全性を高めるとともに、地域住民の意見を踏まえたうえで魅力的な公園を整備することで、地域のニーズに応じた良好な市街地整備を進める。

計画の成果目標（定量的指標）

- 土地区画整理事業のなかで合計1,340㎡の公園・緑地を整備し、地区住民一人あたりの公園・緑地等の面積向上を図る。
- 調整池の築造を通して治水対策の向上を図る。
- 土地区画整理事業によりすべての宅地を接道可能にする。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H29末)	
阿野区の地区住民1人あたりの公園・緑地等の面積 【算定式：阿野区における公園・緑地等の面積（㎡）/阿野区の人口（人）】	2.15㎡/人	—	2.41㎡/人	
施行区域における水害の危険が少ない範囲の割合 【算定式：大規模降雨（東海豪雨レベル）で浸水しない区域の面積[当初：実績、最終：想定]（㎡）/施行区域面積（㎡）×100%】	49.80%	—	99%	
宅地の接道率 【算定式：4m以上の道路に接する宅地面積（㎡）/施行区域内の宅地面積（㎡）×100%】	14.20%	—	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	67百万円	A	57百万円	B	0百万円	C	10百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	14.9%
-------	-----------------	-------	---	-------	---	------	---	-------	---	------	---------------------------	-------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	都再区画	一般	豊明市	間接	豊明阿野平地土地区画整理組合	豊明市豊明阿野平地土地区画整理事業	都市再生区画整理 A=1.6ha	豊明市						57			
合計													57				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
C-1	河川	一般	豊明市	直接	豊明市	排水路築造事業		豊明市						13	
C-2	都市公園	一般	豊明市	直接	豊明市	平地公園築造事業	公園築造（1,340㎡）	豊明市						10	
合計													10		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-1		
C-2	地域住民の憩いの場となる公園を一体的に整備し、本計画の目的である良好な市街地環境形成を図ることができる。	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考													

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29
配分額 (a)	13.3	0	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	
交付額 (c=a+b)	13.3	0	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	
支払済額 (e)	13.3	0	
翌年度繰越額 (f)	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由			

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。
 ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	いきいきとした賑わいと活力にあふれ、安心して安全なまちづくり		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度（3年間）	交付対象	愛知県豊明市

