
豊明市市街地整備関連事業箇所図 　　　　　令和３年４月時点

寺池地区
【住居系 約6ha】

間米南部地区
【住居系 約19ha】

柿ノ木周辺地区
【産業系 約17ha】

《地区の特徴》
　前後駅から概ね1Km圏内
　藤田医科大学との間に立地
　既存集落が存在（建付地約50戸）
　地権者（約120名）による土地区画整理事業
  　※桜ヶ丘沓掛線の南側は、区画整理の対象外
　業務代行方式による事業推進

《経緯と予定》
　平成28年度：発起人会結成、仮同意収集
　平成29年度：現況測量、計画協議等
　平成30年度：区画整理設計
　令和元年度：区画整理設計、地区界測量
　令和 2年度：基本設計、想定換地計画
　令和 3年度：事業計画・定款案の作成、市街化区域編入
　令和 4年度：本同意収集、組合設立予定

《地区の特徴》
　市役所から概ね1Km圏内
　(都)瀬戸大府東海線に隣接
　沿道に生活利便施設の誘致を検討中
　地権者（約30名）による土地区画整理事業

《経緯と予定》
　平成27年度：発起人会結成、仮同意収集
　平成28年度：現況・地区界測量
　平成29年度：計画協議・区画整理設計等
  平成30年度：事業計画案、定款案の作成、市街化区域編入等
　令和元年度：本同意収集等、組合設立
　令和 2年度：換地作業、土砂搬入工事
　令和 3年度：仮換地指定、工事着手

　令和 7年度頃　事業完了予定

《地区の特徴》
　(都)瀬戸大府東海線、(都)名古屋岡崎線と隣接
　大半が土地改良により整備された農地
　地権者（約80名）からの買収による開発行為
　市街化調整区域内地区計画を策定し、豊明市と
　愛知県企業庁による共同事業として整備

《経緯と予定》
　平成28年度：検討開始
　平成29年度：地権者説明会、事業同意収集
　平成30年度：整備主体の選定
　令和元年度：地区計画案作成
　令和 2年度：測量・詳細設計、用地取得等
　　～　　　  都市計画決定、開発行為手続き
　　　　　　  企業エントリー
　令和 4年度：工事着手
　令和 6年度：造成工事完了
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