
【橋梁年次計画(R4.7時点)】

豊明市役所　土木課

対策内容 備考
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

対策区分 健全性区分 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 R8 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 R7 R8

1 梶田橋 豊明市道 大脇大根線 栄町梶田 1981 38 17.7 11.2 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 1,100.0

2 新正戸橋 豊明市道 栄279号 栄町神田 2000 19 39.4 9.2 PC橋 2015 M Ⅰ ○ 1,100.0

3 若王子３号橋 豊明市道 切山台８号 沓掛町井ノ上 1970 49 18.0 4.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○
断面補修・防護柵補
修・伸縮装置補修

2019.11 Ⅱ 5,420.0

4 郷中橋 豊明市道 栄２５８号 栄町念仏塚 1982 37 19.9 7.3 PC橋 2019 C1 Ⅰ ○ 1,100.0

5 正戸川１号橋 豊明市道 阿野７６号 阿野町新切 1984 35 18.7 5.2 PC橋 2019 B Ⅰ ○ 1,100.0

6 万場橋 豊明市道 沓掛南２２号 沓掛町万場 1979 40 18.1 4.8 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ 断面補修 2019.11 Ⅱ 5,420.0

7 前後高架橋 豊明市道 桜ヶ丘沓掛線 栄町姥子 1998 21 264.7 8.1 PC橋 2017 C1 Ⅱ ○ 4,698.0

8 茶屋浦跨線橋 豊明市道 栄259号 阿野町茶屋浦 1978 41 24.6 7.5 鋼橋 2017 C1 Ⅱ ○ 支承・断面補修 2017.1 Ⅱ 6,621.0

9 新左山跨道橋 豊明市道 桜ヶ丘沓掛線 栄町新左山 2001 18 37.9 16.9 鋼橋 2016 B Ⅰ ○ 936.0

10 大代上橋 豊明市道 前後南３４号 栄町姥子 1997 22 14.6 9.1 PC橋 2016 B Ⅰ ○ 936.0

11 大代下橋 豊明市道 前後南３５号 阿野町大代 1997 22 16.3 9.1 PC橋 2016 C1 Ⅰ ○ 936.0

12 泉橋 豊明市道 沓掛南６６号 沓掛町泉 1990 29 18.6 8.6 PC橋 2016 C1 Ⅰ ○ 936.0

13 坂畑橋 豊明市道 大代姥子線 阿野町坂畑 1998 21 29.2 12.8 PC橋 2017 B Ⅱ 〇 936.0

14 三ツ池高架橋 豊明市道 桜ヶ丘沓掛線 栄町三ツ池下 2004 15 184.0 16.9 PC橋 2017 C1 Ⅱ ○ 断面補修 2017.1 Ⅱ 8,712.0

15 若王子１号橋 豊明市道 沓掛北３３号 沓掛町池ノ内 不明 12.2 7.0 PC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

16 若王子２号橋 豊明市道 沓掛北３７号 沓掛町古池 1970 49 14.4 4.6 鈑橋 2019 C1 Ⅱ ○ 412.9

17 井堰川１号橋 豊明市道 沓掛北１３４号沓掛町徳田池下不明 9.3 4.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

18 井堰川２号橋 豊明市道 沓掛北１３７号沓掛町徳田池下不明 8.2 9.5 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 412.9

19 井堰川３号橋 豊明市道 沓掛北１３８号沓掛町徳田池下不明 8.2 4.0 PC橋 2019 C1 Ⅰ ○ 412.9

20 東本郷１号橋 豊明市道 沓掛北１４５号沓掛町城塚 不明 3.3 5.0 RC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

21 東本郷２号橋 豊明市道 沓掛北１５４号沓掛町東本郷 不明 3.3 5.0 RC橋 2019 C1 Ⅰ ○ 412.9

22 井堰川５号橋 豊明市道 沓掛北１８４号沓掛町東門 不明 9.7 4.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 412.9

23 井堰川４号橋 豊明市道 沓掛北１８８号沓掛町東門 不明 9.8 5.0 PC橋 2019 C1 Ⅰ ○ 412.9

24 井堰川６号橋 豊明市道 沓掛北２０２号沓掛町志水 不明 9.8 4.5 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 412.9

25 井堰川８号橋 豊明市道 沓掛南９０号 沓掛町広坪 不明 10.0 5.5 PC橋 2019 C1 Ⅰ ○ 412.9

26 観音小橋 豊明市道 沓掛南９４号 沓掛町小所 1998 21 9.2 4.0 PC橋 2019 Ｍ Ⅰ ○ 412.9

27 二村橋 豊明市道 大久伝８号 大久伝町南 1963 56 4.1 3.6 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ 412.9

28 榎橋 豊明市道 大久伝８号 大久伝町南 1927 92 3.6 3.7 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

29 南１号橋 豊明市道 大久伝８号 大久伝町南 1927 92 4.5 3.6 RC橋 2019 B Ⅱ ○ 断面補修 2019.11 Ⅱ 412.9

30 三合橋 豊明市道 舘敷田線 新栄町一丁目 1965 54 7.1 7.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

31 桜橋 豊明市道 善江大原線 前後町三ツ谷 1968 51 6.8 8.7 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

32 落合橋 豊明市道 登り舘線 前後町五軒屋 1965 54 4.8 8.3 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

33 島川橋 豊明市道 鎗ヶ名純堀線 間米町島川 不明 6.0 5.0 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

34 稲葉橋 豊明市道 惣作違井線 阿野町新切 1985 34 12.9 6.5 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 412.9

35 違井線 豊明市道 惣作違井線 阿野町違井 不明 8.6 6.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

36 藤手橋 豊明市道 笹原元屋敷線阿野町井ノ花 1933 86 6.9 5.6 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

37 藤手橋(側道橋)豊明市道 笹原元屋敷線阿野町井ノ花 1933 86 8.0 1.8 鋼橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

38 鹿追橋 豊明市道 純堀荒巻線 間米町純堀 1972 47 5.6 15.5 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

39 八ツ屋橋 豊明市道 二村台６９号 間米町純堀 1971 48 6.3 4.6 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

40 沓掛橋 豊明市道 沓掛北１２０号沓掛町志水 不明 10.1 8.0 PC橋 2019 Ｍ Ⅰ ○ 412.9

41
沓掛橋(左側道
橋)

豊明市道 沓掛北１２０号沓掛町志水 1983 36 10.1 2.3 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 412.9

42
沓掛橋(右側道
橋)

豊明市道 沓掛北１２０号沓掛町志水 1983 36 10.1 2.3 PC橋 2019 Ｃ１ Ⅰ ○ 412.9

43 鎌ヶ須１号橋 豊明市道 三崎３３号 前後町鎌ヶ須 1957 62 3.3 4.1 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

44 鎌ヶ須２号橋 豊明市道 三崎３３号 前後町鎌ヶ須 1957 62 3.0 9.1 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

45 ゆたか橋 豊明市道 三崎３３号 前後町鎌ヶ須 1961 58 6.3 5.5 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

46 黒部橋 豊明市道 三崎５２号 阿野町藤手 不明 7.4 4.9 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

47 新黒部橋 豊明市道 阿野３７号 前後町鎌ヶ須 1966 53 6.5 5.0 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

48 惣作４号橋 豊明市道 阿野３５号 阿野町惣作 不明 1.9 5.0 RC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

49 惣作５号橋 豊明市道 阿野３５号 阿野町惣作 不明 3.6 4.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 412.9

50 平胡橋 豊明市道 沓掛南２号 沓掛町新道 1953 66 12.0 4.2 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 　 412.9

51 小所橋 豊明市道 沓掛南１０２号沓掛町小所 1991 28 9.2 2.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

52 螺貝橋 豊明市道 栄８１号 前後町螺貝 不明 3.2 2.6 鋼橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

53 五軒屋橋 豊明市道 栄１２４号 前後町五軒屋 1975 44 10.5 8.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

54 新落合橋 豊明市道 栄１３９号 新栄七丁目 1975 44 10.5 8.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 断面補修 2020.9 I 412.9

55 新桜橋 豊明市道 栄１５６号 前後町大代 1968 51 9.5 6.0 鋼橋 2020 Ｃ1 Ⅰ 〇 断面補修・塗装塗替 2020.3 Ⅰ 22,300.0

56 舟田橋 豊明市道 栄２７４号 栄町舟田 1967 52 5.5 9.3 鋼橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

57 宮前橋 豊明市道 前後２３号 前後町五軒屋 不明 4.0 4.5 RC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

対策費用
（千円）

修繕計画点検計画 措置記録
点検要領(H26.9) 再判定実

施年月日
再判定
区分

供用後
経過
年数

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋梁の
種類

点検実
施年度
(西暦)

点検結果供用
年度
(西暦)

番号 道路橋名 道路種別 路線名 所在地
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58 岩金橋 豊明市道 沓掛北２３号 沓掛町池ノ内 1966 53 4.6 6.0 RC橋 2018 Ｃ1 Ⅱ 〇 412.9

59 井堰川１１号橋 豊明市道 沓掛北２５９号沓掛町東門 不明 9.7 17.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

60 東本郷４号橋 豊明市道 沓掛北２６４号沓掛町東本郷 不明 4.3 3.5 RC橋 2019 Ｍ Ⅰ ○ 412.9

61 観音橋 豊明市道 阿野沓掛線 沓掛町小所 1996 23 12.6 19.2 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

62 徳田橋 豊明市道 沓掛北２６９号沓掛町徳田池下1954 65 6.5 4.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 412.9

63 井堰川１２号橋 豊明市道 沓掛北２６９号沓掛町徳田池下不明 8.2 5.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

64 黒部川１号橋 豊明市道 間米３５号 間米町廻渡 不明 6.5 6.0 RC橋 2019 Ｍ Ⅰ ○ 412.9

65 井堰川１３号橋 豊明市道 桜ヶ丘沓掛線 沓掛町東門 不明 8.3 19.4 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

66 山新田小橋 豊明市道 沓掛北２８０号沓掛町山新田 1990 29 11.8 4.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ 412.9

67 若王子川橋 豊明市道 沓掛北２８２号沓掛町新道 1961 58 12.7 7.0 RCT桁橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

68 若王子川橋(左側道橋)豊明市道 沓掛北２８２号沓掛町新道 1961 58 12.7 2.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

69 姥子橋 豊明市道 前後南５号 前後町大代 1998 21 13.6 6.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅰ ○ 412.9

70 つるね橋 豊明市道 前後南２３号 栄町坂畑 1998 21 13.5 6.0 PC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

71 廻渡１号橋 豊明市道 間米６１号 間米町廻渡 不明 3.0 4.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

72 廻渡２号橋 豊明市道 間米６３号 間米町廻渡 不明 3.0 4.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

73 廻渡３号橋 豊明市道 間米６５号 間米町廻渡 不明 3.0 4.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 断面補修 2019.11 Ⅱ 412.9

74 廻渡４号橋 豊明市道 間米６６号 間米町廻渡 不明 3.0 4.0 RC橋 2019 Ｃ1 Ⅱ ○ 412.9

75 下高根２号橋 豊明市道 阿野沓掛線 豊明市沓掛町 不明 2.5 5.7 BOX橋 2018 M Ⅰ ○ 316.5

76 寺池１号橋 豊明市道 沓掛北２１３号豊明市沓掛町 不明 2.2 2.9 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

77 垣ノ内橋 豊明市道 沓掛北１８５号豊明市沓掛町 不明 2.3 5.7 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

78 若王子４号橋 豊明市道 沓掛北３号 豊明市沓掛町 不明 3.7 4.2 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

79 下高根１号橋 豊明市道 沓掛北２０号 豊明市沓掛町 不明 2.9 6.2 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

80 中１号橋 豊明市道 大久伝５号 豊明市大久伝町不明 2.0 8.2 BOX橋 2018 M Ⅰ ○ 316.5

81 中２号橋 豊明市道 大久伝６号 豊明市大久伝町不明 2.0 4.8 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

82 大原橋 豊明市道 栄２００号 豊明市栄町 不明 2.0 3.5 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

83 下原橋 豊明市道 栄２４１号 豊明市栄町 不明 4.2 5.6 BOX橋 2018 M Ⅰ ○ 316.5

84 菜渉橋 豊明市道 栄２４６号 豊明市栄町 不明 4.6 3.6 BOX橋 2018 M Ⅰ ○ 316.5

85 山の田１号橋 豊明市道 栄２５０号 豊明市栄町 不明 5.8 3.9 BOX橋 2018 Ｃ1 Ⅰ ○ 316.5

86 山の田２号橋 豊明市道 栄２５１号 豊明市栄町 不明 6.7 5.0 BOX橋 2018 M Ⅰ ○ 316.5

87 小松林１号橋 豊明市道 栄２８１号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

88 小松林２号橋 豊明市道 栄２８２号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

89 小松林３号橋 豊明市道 栄２８３号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

90 小松林４号橋 豊明市道 栄２８４号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

91 舟田１号橋 豊明市道 栄２８５号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

92 舟田２号橋 豊明市道 栄２８６号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

93 舟田３号橋 豊明市道 栄２８７号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

94 舟田４号橋 豊明市道 栄２８８号 豊明市栄町 不明 2.1 4.6 BOX橋 2018 B Ⅰ ○ 316.5

95 境橋 豊明市道 阿野３６号 豊明市阿野町 1994 25 56.4 9.8 鋼橋 2020 Ｃ1 Ⅱ 〇 〇
(設計)

〇
(工事)

158,871.0

96 境川側道橋 豊明市道 阿野８５号 豊明市阿野町 2003 16 47.3 10 鋼橋 2020 Ｃ1 Ⅱ 〇 〇
(設計)

24,067.0

97 前後駅北側１号橋 豊明市道 前後５４号 豊明市阿野町 1988 34 8.0 15.5 PC橋 2023 ○ 412.9

98 前後駅北側２号橋 豊明市道 前後５４号 豊明市阿野町 1988 34 8.0 15.9 PC橋 2023 ○ 412.9

優先度判定

点検の結果、対策が必要と判断された損傷に対して、限られた予算で維持補修を行うには、優先度を付け工事計画を立案する必要がある。優先度の考え方を以下に示す。

・主要部材の損傷：主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁の修繕を優先　・塗装系：劣化が早い塗装系の橋梁を優先　・適用示方書：旧い基準が適用されている橋梁の修繕を優先

・主桁の端部：劣化が早い主桁の端部の修繕を優先　・交通量：利用殿高い橋梁の修繕を優先　

・大型車交通量：大型交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい橋梁の修繕を優先　

・重要路線に位置する橋梁を優先


